

着々と進む御代田中学校

第1期建設工事

広報やまゆり5月号でお知らせしました中学校建設工事は、本年5月に各2社で結成する7特定建設工事共同企業体を指名し、第一期建設工事の入札を行ない、同月町議会の議決を得て工事請負業者が決定しました。

第一期建設工事は、平成23年3月までの2カ年をかけて、校舎棟・体育館棟などの建物施設を完成させ、平成23年4月には新校舎での開校を行う計画です。

平成21年度の工事予定出来高は、45・15%を計画しており、着工から現在まで概ね工程計画どおり進んでいます。

また、工事の着手にあたっては、関係者各位の出席のもと、工事請負業者主催による安全祈願祭が行われ、生徒をはじめ工事関係者の安全と、建物の無事完成を祈願しました。

その後、6月から7月にか

けて盛土造成工事を行い、8月からは基礎地盤を補強するため、291本のコンクリート杭を打設するとともに、9月からは杭工事と並行し、校舎棟、体育館棟の基礎工事に着手しました。

11月からは、校舎などの1階躯体コンクリート工事及び体育館棟の1階鉄骨工事に着手し、現在はそれぞれ2階と1階の躯体コンクリート工事を進めています。12月末現在の工事出来高は、全体の約25%に達する見込みです。第1期工事の概要は次のとおりです。

【工事概要】

校舎棟(管理・特別教室棟、普通教室棟)・体育館棟・プール・周辺外構整備工事などです。

【工事期間】

平成21年5月18日から平成23年3月10日まで
の複年施工

【工事請負契約金額】

18億7,320万円

【施業者】

守谷・竹花特定建設工事
共同企業体

平成22年度以降の 建設工事計画

平成22年度は、第1期工事と並行し、第2期工事として共同調理場棟、中間教室棟、職員駐車場を整備し、新校舎開校のための建物施設がすべて完成する計画です。

新校舎完成後の平成23年度は、既存校舎の解体工事、グラウンド造成及び正門周辺外構整備工事などを施工し、平成23年12月にはすべての建設工事を完了する予定です。

工事期間中は、周辺地域の皆さまをはじめ、町民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、建設工事に対するご理解ご協力をお願いします。



造成工事



基礎工事



管理教室棟建設風景



教室棟・体育館棟建設風景

問い合わせ先
御代田町教育委員会
学校教育係(32)9100



e-Taxをはじめよう!

確定申告はe-Taxで

利用開始までのステップ 「確定申告書等作成コーナー」を活用して利用開始!

① 準備しよう

電子証明書とICカードリーダライタの取得



※各種手数料や購入費がかかります。
パソコンの準備 ソフトのインストール



② 登録しよう

持参や送付をしなくても、
オンラインで提出できちゃうんですね。



開始届出書の提出
初期登録作業



利用者識別番号などを発行します。

※書面で提出した場合には、後日税務署から
利用者識別番号などを記載した通知書を送付します。

③ 利用開始!

e-Taxをご利用いただくメリット!!

ホームページからe-Tax

e-Taxは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からご利用になれます。



最高5,000円の税額控除

平成21年分の所得税の確定申告書の提出を本人の電子署名および電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます。

※平成19年分または20年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。



添付書類の提出省略

医療費の領収書や源泉徴収票などは、書類の記載内容を入力して送信することにより、その提出または提示を省略することができます。

※確定申告期限から3年間、書類の提出または提示を求められることがあります。



還付金がスピーディー

e-Taxで申告された還付申告は、早期に処理をされます(3週間程度に短縮)。

所得税の確定申告期間中は、
24時間いつでも送信できて便利です。

問い合わせ先 佐久税務署 個人課税第一部門 0267(67)3462

e-Taxホームページ www.e-tax.nta.go.jp

イータックス で 検索 Click!